



ประกาศเทศบาลตำบลสำนักขาม
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลสำนักขาม ได้ทำสัญญาว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกเมศก่อสร้าง ดำเนินการโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๔๖.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ เมตร และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๔๐ เมตร บริเวณซอยบุษนำ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสำนักขามกำหนด) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วงเงินตามสัญญา ๑,๗๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกเมศก่อสร้าง ได้ส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. บริเวณซอยบุษนำ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



นายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม