



ประกาศเทศบาลตำบลสำนักขาม  
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

ด้วย เทศบาลตำบลสำนักขาม ได้ทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการโครงการปรับปรุงปากท่อเหลี่ยม โดยการลงหินเรียงยาแนว หนา ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๐๐ ตารางเมตร สายหน้าฮั่ว-ควนกุน หมู่ที่ ๓ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตกา จังหวัดสงขลา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสำนักขามกำหนด) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ กค.๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วงเงินตามสัญญา ๖๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงปากท่อเหลี่ยม โดยการลงหินเรียงยาแนว หนา ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๐๐ ตารางเมตร สายหน้าฮั่ว-ควนกุน หมู่ที่ ๓ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตกา จังหวัดสงขลา งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๖๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้กำหนดวันตรวจรับงานใน วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสาธิต สิวจินนะโชตินันท์)  
นายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม